

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร  
ตามประกาศโรงพยาบาลบางไทร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565  
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางไทร  
วัน/เดือน/ปี: 14 ธันวาคม 2564

หัวข้อ: รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

Link ภายนอก:

..... <http://www.govesite.com/bangsaihospital>.....

หมายเหตุ:

.....(ไม่มี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ฉันทภา ลิมศิริ

(นางสาวจินตนา จันทโชติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...14...เดือน ธันวาคม..พ.ศ..2564

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายปิยะเมต เอี่ยมโอภาส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

วันที่...14..เดือน..ธันวาคม..พ.ศ..2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายพงษ์ระวี ไตรสารศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่...14..เดือน..ธันวาคม..พ.ศ..2564

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
1	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	กลุ่มงานเภสัชกรรม	พ.ย..63-ก.ย.64	20,265	20,265	ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	ตามแผน
2	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอาการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางโพธิ์ 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	มี.ค.-มิ.ย.64	14,550	0	ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
3	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานอาสาสมัครและอาสาสมัครจิตอาสาในโรงพยาบาลและโรงงานในเขตรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-มิ.ย.64	27,160	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ล่าช้า
4	โครงการเยาวชนบางโพธิ์ห่างไกลยาเสพติด	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.62-ก.ย.63	80,000	80,000	ร้อยละ100ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	ตามแผน
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบางโพธิ์	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.62-ก.ย.63	98,400	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
6	โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรและผู้นำศาสนาวัดในเขตเทศบาลบางโพธิ์ 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.62-ก.ย.63	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
7	โครงการรวมพลังบางโพธิ์ ต้านภัยโรคอ้วน	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	พ.ย.63-ก.ย.64	60,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
8	โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนในกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ก.ค.-ก.ย.64	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
9	โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค NCD	งานกายภาพ	ต.ค.62-ก.ย.63	17,200	0	รอกการพิจารณาอนุมัติ	ล่าช้า
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ตำบลบางไทร ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-ก.ย.64	20,400	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
11	โครงการ ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ก.ค.-ก.ย.64	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
12	โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในชุมชน ปีงบประมาณ 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-ก.ย.64	34,500	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
13	โครงการการขับเคลื่อนมหัศจรรย์๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ตามช่วงวัยของชีวิต	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	ไม่ใช้งบประมาณ	0	กำลังดำเนินการ	ตามแผน
14	โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบในเด็กเล็ก ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ม.ค.-ก.ย.64	15,300	0	ไม่ได้ดำเนินการเข้าพิจารณาอนุมัติ	ยกเลิกแผน
15	โครงการชุมชนบางไทรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	21,980	0	รอกการพิจารณาอนุมัติ	ล่าช้า
16	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติโรงพยาบาลบางไทร ปีงบประมาณ 2564	งานประกันสุขภาพ	พ.ย.63-ก.ย.64	30,000	0	ไม่มีงบสนับสนุน	ยกเลิกแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
17	แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางโพธิ์ ปี 2564	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย พ.ย.63-ก.ย.64		ไม่ใช้งบประมาณ		บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ล่าช้า	
18	โครงการอบรมฟื้นฟูและซ่อมแผนรับอัคคีภัย ปี 2564	คณะกรรมการ ENV	เม.ย.-64	40,600	40,600	บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผน	
19	การอบรมฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับบุคลากรสาธารณสุข อ.บางโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	พ.ย.63-ก.ย.64	18,400	0	ขอเดือนการจัดอบรม ล่าช้า	
20	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ DSPM/DAIM ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยและพัฒนาความรู้ด้านทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF)	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ม.ค.-ก.ย.64	ไม่ใช้งบประมาณ		บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผน	
21	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางโพธิ์	คณะกรรมการ HRD	มี.ค.-มิ.ย.64	35,500	35,500	บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผน	

