
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
   ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ท าการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของทุกกลุ่มงานในสังกัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ถึงการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด  และสามารถทราบถึง
สถานะของการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ  
เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 
                                                                                               กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                                                                                18 พฤศจิกายน 2564 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยปิดประกาศและเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ข้อก าหนดใน
การประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 
คือ ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญท าในสิ่งที่
ถูกต้อง นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ดังกล่าวเป็นการประเมินเชิง
บวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการประเมินขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
2.2  เพ่ือสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
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2.3  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
2.4  เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1  กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตแิละมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
3.2  การจัดซ้ือจัดจ้างของกลุ่มงานต่างๆ  ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4  กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการปรับปรุงกระบวนการ อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 11 กลุ่มงาน  
 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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บทที่  2 
ผลการจัดซือ้จัดจ้างทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการวิเคราะห์ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างของกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ที่กลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดฯ ด าเนินการ จัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็น
รูปธรรม ลดปัญหาการทุจริต ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
   1. งบด าเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสังกดัโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน  11 กลุ่มงาน 
  2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส าหรับโรงพยาบาลบาง
ไทร สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการวิเคราะห์ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใน 4 ลักษณะ คือ 
     1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ตารางท่ี 1) 
     2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ตารางท่ี 2) 
    3) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ตารางท่ี 3) 
    4) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
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ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ตารางท่ี 4) 

 
การวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วย : โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
วิธีคัดเลือก 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) 

1,076 - - 
(100%) (0%) (0%) 

               
  จากตารางที่ 1 กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดหาพัสดุ 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ เป็นงบด าเนินงาน รวมทัง้สิ้น 1,076 โครงการ โดยเป็นวิธีการ
จัดหาพสัดุวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,076 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับวิธีคัดเลือกและวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป มิได้มีการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
วิธีคัดเลือก 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) 

24,991,574.77 - - 
(100%) (0%) (0%) 

 
  จากตารางที ่2 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการกลุ่ม
งาน ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ จ านวน 1,076 โครงการ ใช้งบประมาณท่ีเป็นงบด าเนินงาน เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 24,991,574.77 บาท โดยเป็นวิธีการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับ
วิธีคัดเลือก และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มิได้มีการด าเนินการ  
 
  จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
และร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง นั้น พบว่ามีการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
สูงกว่าวิธีประกาศเชิญชวน แต่ละโครงการจ านวนวงเงินไม่มากนัก จึงท าให้ร้อยละของจ านวนโครงการสูงมาก 
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วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ 
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

  หน่วย : โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
วิธีคัดเลือก 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) 

2 - 5 
(28.57%) (0) (71.43%) 

   
     จากตารางที ่3  การด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยเป็นวิธีการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57%  และการจัดหาพัสดุวิธีประกาศเชิญชวน จ านวน 5 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 71.43% ส าหรับวิธีคัดเลือกมิได้มีการด าเนินการ  
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ 
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

หน่วย : บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
วิธีคัดเลือก 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) 

270,000.00 - 6,684,000.00 
(28.57%) (0) (71.43%) 
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จากตารางที่ 4 งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะ
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ 
จ านวน 5โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 6,954,000.00 บาท โดยเป็นวิธีการจัดหาพัสดุวิธีgฉพาะเจาะจง 
270,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 และวิธีประกาศเชิญชวน 6,684,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.43 
ส าหรับวิธีคัดเลือกมิได้มีการด าเนินการ  
 
 จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ มี
ความสอดคล้องกับร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณ ในการ
จัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลบางไทร ใช้จ่าย
งบประมาณสูงสุดในวิธีประกวดราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น เป็นไปตามระเบียบ  วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 
บทวิเคราะห์ 

   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตลอดจน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 4 ลักษณะ คือ 
                กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใน 4 ลักษณะ คือ 
     1. ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
    2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
     2.1 งบด าเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 11 กลุ่มงาน 
                  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่าการด าเนินการไมเ่ป็นไปตามแผนฯ              
ส าหรับงบด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,076  โครงการ 
งบประมาณด าเนินการ จ านวน 24,991,574.77 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6,049,468.26 
บาท (ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 18,942,106.51)  คิดเป็นร้อยละ 24.20 
    3. ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    4. ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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 4.1 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส าหรับโรงพยาบาล 
บางไทร สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  พบว่าการด าเนินการเป็นไปตามแผน การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ใช้วิธีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สามารถจัดหาได้ในวงเงิน 6,684,000.00 บาท ต่ ากว่ายอดเงินจัดสรร (วงเงิน
จัดสรร 6,725,400.00 บาท) สามารถประหยัดงบประมาณได้ ถึง 0.62%  คิดเป็นเงิน 41,400.00 บาท 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

   การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ และ
เป็นไป ตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดซื้อ จัดจ้างด้วยความโปร่งใส 
การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการส าคัญ ที่ส่งเสริมกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการ
อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูล  ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีที่ก าลังด าเนินการ โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างมีความเร่งด่วนในสถานการณ์โรคระบาดโรคระบาด Covid - 
19 ท าให้การจัดท าเอกสารล่าช้า 

2. การจัดท าเอกสาร การใช้ข้อความในบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
3. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง การจัดหาบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุค่อนข้างยาก  
4. โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง มีความซับซ้อนมากข้ึน มีผู้เข้า

ใช้ระบบมาก ท าให้การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
          5. ทางกลุ่มงานการพยาบาล และหน่วยงานพบปัญหาสถานการณ์ โรคระบาด Covid - 19 

การจัดซื้อวัสดุการแพทย์บางประเภท มีการปรับราคาข้ึนเช่น หน้ากากอนามัย  N-95 ถุงมือยางทางการแพทย์ 
เนื่องจากบริษัทผู้จ าหน่วยจัดหาวัตถุดิบยากท าให้ได้รับสินค้าล่าช้า และ สินค้าบางประเภทไม่ได้ท าแผนจัดซื้อ
เช่น อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจระบบปิด หรืออุปกรณ์พ่นยา ให้กับผู้ป่วย แบบระบบปิด ปรอทวัดไข้ เครื่องวัด
ออกซิเจนในเลือด ต้องท าบันทึกแนบรวมทุกครั้ง  
          ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  

 1. มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพ่ือจัดเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทัน 
ตามเวลา  

 2. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  กรรมการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน 
เพ่ือลดปัญหาการปฏิเสธงาน 
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  3. โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ควรมีการปรับปรุงระบบให้ 
มีความเสถียรมากข้ึน เพ่ือลดความผิดพลาดของเอกสาร 
  4. ส ารวจคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงให้สามารถ
รองรับการท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ประสานกับทางบริษัท ด าเนินการต่อรองราคาเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับทางราชการมาก
ที่สุด 
 
                                ............................................................................... 
 
ผู้ท าการวิเคราะห์       นางสมจิตร  เกิดทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

นางสาวปิยดา  คงพระจันทร์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวนันทพร จงกลนี  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นางสาวกนกอร โศภัตวรพงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
นางสาวกฤติยา จิมดามพร ทันตแพทย์ปฏิบิตการ 

 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


